




PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

SETOR DE ENGENHARIA

ANEXO V

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI Engenheiro Civil - CREA - 19.033	OBRA : Reforma Posto 24h					CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
	LOCAL : Rua Dr. Jorge Alfredo Hennig						
	DATA : 03 de Dezembro de 2013						
	TOTAL						
SERVIÇOS							
	1	2	3	4		TOTAL	%
1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA	7.150,00					7.150,00	3,48
2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.000,00	10.000,00	11.735,00			31.735,00	15,45
3. REVESTIMENTO INTERNO	3.000,00	4.188,00				7.188,00	3,50
4. ESQUADRIAS		4.000,00	4.400,00	9.500,00		17.900,00	8,72
5. COBERTURA	14.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		44.340,00	21,59
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00		25.500,00	12,42
7. PINTURA		4.750,00	15.990,00	15.000,00		35.740,00	17,41
8. SERVIÇOS DIVERSOS	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00		35.800,00	17,43
TOTAIS	49.490,00	49.938,00	59.125,00	46.800,00		205.353,00	
%	24,10	24,32	28,79	22,79			100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

%
1,03
2,27
7,63
20,21
21,34
7,65
0,52
7,83
8,66
5,67

12,26
4,93
100
100,00

|

|

