PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

ANEXO V

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI
Engenheiro Civil - CREA RS 685(

OBRA : UBS - PORTE 1 - BRASINO
LOCAL : Rua Calos Sasso
DATA : 26 de junho de 2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

SERVIÇOS	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	%
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	12.995,56												**R$ 12.995,56**	3,51
2. MOVIMENTO DE TERRA	4.325,00												**R$ 4.325,00**	1,17
3. COBERTURA						17.500,00	17.500,00	16.306,00					**R$ 51.306,00**	13,86
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.046,80						**R$ 63.046,80**	17,04
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO			10.000,00	10.000,00	7.720,00								**R$ 27.720,00**	7,49
6. IMPERMEABILIZAÇÃO			715,00					1.320,00					**R$ 2.035,00**	0,55
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				8.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	7.891,62	**R$ 107.891,62**	29,16
8. ESQUADRIAS							5.086,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00			**R$ 35.086,30**	9,48
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.117,70	**R$ 26.117,70**	7,06
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.467,20	**R$ 29.467,20**	7,96
11. REDE DE AR COMPRIMIDO							3.000,00	2.686,00					**R$ 5.686,00**	1,54
12. COMUNICAÇÃO VISUAL												2.390,00	**R$ 2.390,00**	0,65
13. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA												1.984,82	**R$ 1.984,82**	0,54
TOTAIS	**17.320,56**	**20.000,00**	**20.715,00**	**28.000,00**	**29.720,00**	**42.500,00**	**53.633,10**	**55.312,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**17.851,34**	**370.052,00**	
%	**4,68**	**5,40**	**5,60**	**7,57**	**8,03**	**11,48**	**14,49**	**14,95**	**9,46**	**8,11**	**5,40**	**4,82**	**100,00**	**100,00**