PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

ANEXO V

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI
Engenheiro Civil - CREA RS 685(

OBRA : UBS - PORTE 1 - BRASINO
LOCAL : Rua Calos Sasso
DATA : 12 de agosto de 2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

MESES

SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	%
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	12.995,56												**R$ 12.995,56**	3,35
2. MOVIMENTO DE TERRA	4.325,00												**R$ 4.325,00**	1,12
3. COBERTURA						17.500,00	17.500,00	16.306,00					**R$ 51.306,00**	13,23
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.926,80						**R$ 63.926,80**	16,48
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO			10.000,00	10.000,00	7.720,00								**R$ 27.720,00**	7,15
6. IMPERMEABILIZAÇÃO			715,00					1.320,00					**R$ 2.035,00**	0,52
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				8.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	11.190,68	**R$ 121.190,68**	31,25
8. ESQUADRIAS							5.702,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00			**R$ 35.702,20**	9,21
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.117,70	**R$ 26.117,70**	6,73
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							5.000,00	5.000,00	7.467,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**R$ 32.467,20**	8,37
11. REDE DE AR COMPRIMIDO							3.000,00	2.686,00					**R$ 5.686,00**	1,47
12. COMUNICAÇÃO VISUAL												2.390,00	**R$ 2.390,00**	0,62
13. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA												1.984,82	**R$ 1.984,82**	0,51
TOTAIS	**17.320,56**	**20.000,00**	**20.715,00**	**28.000,00**	**29.720,00**	**42.500,00**	**55.129,00**	**55.312,00**	**39.467,20**	**35.000,00**	**23.000,00**	**21.683,20**	**387.846,96**	
%	**4,47**	**5,16**	**5,34**	**7,22**	**7,66**	**10,96**	**14,21**	**14,26**	**10,18**	**9,02**	**5,93**	**5,59**	**100,00**	**100,00**