PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

SETOR DE ENGENHARIA

ANEXO V

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI Engenheiro Civil - CREA - 19.033	OBRA : Ampliação UBS Antonio Moscardini LOCAL : São José DATA : 28 janeiro de 2014					CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL		
SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	TOTAL	%
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	6.564,77						**6.564,77**	4,63
2. MOVIMENTO DE TERRA	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	**4.000,00**	2,82
3. COBERTURA			2.524,00	6.000,00			**8.524,00**	6,02
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	5.000,00	6.762,00	10.000,00	9.000,00			**30.762,00**	21,72
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO		6.990,00	2.000,00				**8.990,00**	6,35
6. IMPERMEABILIZAÇÃO		352,00					**352,00**	0,25
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.769,20	**40.769,20**	28,78
8. ESQUADRIAS			5.000,00	5.000,00	4.075,00		**14.075,00**	9,94
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	5.000,00	3.588,40	**11.588,40**	8,18
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	6.000,00	4.894,60	**13.894,60**	9,81
11. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					2.000,00	138,00	**2.138,00**	1,51
TOTAIS	**13.064,77**	**16.604,00**	**27.024,00**	**32.500,00**	**32.575,00**	**19.890,20**	**141.657,97**	
%	**9,22**	**11,72**	**19,08**	**22,94**	**23,00**	**14,04**		**100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

%
1,03
2,27
7,63
20,21
21,34
7,65
0,52
7,83
8,66
5,67
12,26
4,93
100
100,00