PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

ıa Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-0

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI **Engenheiro Civil - CREA RS 6850**	**OBRA :** AMPLIAÇÃO UBS ANTONIO MOSCARDINI **LOCAL :** SÃO JOSÉ **DATA :** 06 de novembro de 2014				**CRONOGRAMA** **FÍSICO-FINANCEIRO** **TOTAL**				
SERVIÇOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**TOTAL**		**%**
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	6.292,48						**R$**	**6.292,48**	5,01
2. MOVIMENTO DE TERRA	1.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	**R$**	**2.600,00**	2,07
3. COBERTURA			3.500,00	3.549,00			**R$**	**7.049,00**	5,61
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.028,50			**R$**	**27.028,50**	21,51
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO		4.000,00	1.735,00				**R$**	**5.735,00**	4,56
6. IMPERMEABILIZAÇÃO		352,00					**R$**	**352,00**	0,28
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.425,00	5.112,35	**R$**	**27.537,35**	21,91
8. ESQUADRIAS VIDROS			3.500,00	3.500,00	2.402,50		**R$**	**9.402,50**	7,48
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.089,20	**R$**	**6.589,20**	5,24
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.826,60	**R$**	**12.826,60**	10,21
11.DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					1.000,00	73,60	**R$**	**1.073,60**	0,85
12.CERCAMENTO OBRA					7.995,00	11.200,00	**R$**	**19.195,00**	15,27
TOTAIS	**12.292,48**	**15.672,00**	**20.055,00**	**25.397,50**	**29.642,50**	**22.621,75**		**125.681,23**	
%	**9,78**	**12,47**	**15,96**	**20,21**	**23,59**	**18,00**		**100,00**	**100,00**