
1.  

ANEXO V

OBRA   : UBS - PORTE 1

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI LOCAL : Av. Theodoro Zenker - Q 007- L 21 CRONOGRAMA

Engenheiro Civil - CREA - 19.033 DATA   : 16 janeiro de 2014 FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL %

1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 15.012,97        15.012,97        3,41                

2. MOVIMENTO DE TERRA 4.900,00          4.900,00          1,11                

3. COBERTURA 15.000,00   15.000,00   15.126,00     45.126,00        10,24              

4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 25.000,00    20.250,00  30.000,00   30.000,00   16.690,20   121.940,20      27,66              

5. ALVENARIA - VEDAÇÃO 10.000,00  6.000,00     5.600,00     21.600,00        4,90                

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 825,00       189,10        1.014,10          0,23                

7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 11.075,38  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00     20.000,00    20.000,00   15.000,00   5.000,00     121.075,38      27,47              

8. ESQUADRIAS 7.793,25     10.000,00     10.000,00    10.000,00   37.793,25        8,57                

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.000,00     5.000,00     5.000,00       5.000,00      5.000,00     5.000,00     2.598,40     32.598,40        7,40                

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.000,00     5.000,00       5.000,00      5.000,00     5.000,00     4.602,20     29.602,20        6,72                

11. REDE DE AR COMPRIMIDO 3.000,00     2.686,00       5.686,00          1,29                

12. COMUNICAÇÃO VISUAL 2.390,00     2.390,00          0,54                

13. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 2.037,19     2.037,19          0,46                

TOTAIS 19.912,97        25.000,00    42.150,38  46.000,00   45.600,00   46.879,30   45.793,25   47.812,00     40.000,00    40.000,00   25.000,00   16.627,79   440.775,69      

% 4,52 5,67 9,56 10,44 10,35 10,64 10,39 10,85 9,07 9,07 5,67 3,77 100,00

MESES

SERVIÇOS

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

SETOR DE ENGENHARIA
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