



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI Engenheiro Civil - CREA RS 680	OBRA : AMPLIAÇÃO E. M. PADRE REUS				
	LOCAL : PICADA DA CRUZ CRONOGRAMA				
	DATA : 05 de fevereiro de 2015 FÍSICO-FINANCEIRO				
SERVIÇOS	1	2	3	TOTAL	%
1. Serviços iniciais	550,00			550,00	0,84
2. Serviços gerais	200,00	200,00	200,00	600,00	0,92
3. Infraestrutura	7.290,00			7.290,00	11,16
4. Supraestrutura	8.035,00	6.000,00		14.035,00	21,48
5. Alvenaria		4.020,00		4.020,00	6,15
6. Cobertura forro		15.245,00	2.000,00	17.245,00	26,39
7. Pavimentação	1.375,00		3.060,00	4.435,00	6,79
8. Revestimentos			7.830,00	7.830,00	11,98
9. Esquadrias			2.050,00	2.050,00	3,14
10. Pintura			3.828,00	3.828,00	5,86
11. Instalações elétricas		400,00	1.630,00	2.030,00	3,11
12. Limpeza final			1.430,00	1.430,00	2,19
TOTAIS	17.450,00	25.865,00	22.028,00	65.343,00	100,00
%	26,71	39,58	33,71		100,00